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Indledning Vigtig… 
 
Granskningen er på det modtagne udbudsmateriale fra NCC. Iht. Aftale med Kaj og Eva har jeg lavet 
udbudsbrev, udbudstidsplan og udkast til kontrakt, som supplement til udbudsmaterialet, så jeg 
derigennem har kunnet se hvad jeg går ind til ved at byde på projektet og hvad jeg skal byde på. 
Byggesagsbeskrivelsen er en NCC standardbyggesagsbeskrivelse for halprojektet, der er gjort 
gældende. Dog er kap. 3 som er NCC’s tilføjelser og fravigelser til AB92 sat ud af kraft  
 efter aftale med Kaj.  
 

Hvem er bygherre – offentlig eller privat 

Bygherren er offentlig, Gentofte Kommune 
 

 
 

Udbudsmaterialet 
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Entrepriseform 
Hovedentreprise, har været i partnering, men ikke imens hallen er bygget. 

 
 

Hovedentreprenøren vandt opgaven på baggrund af en udbudskonkurrence, hvor de skulle 
dokumentere samarbejdsevner, kompetencer af gennemførte projekter og erfaringer med åben 
økonomistyring.  
 
I Denne eksamensopgave bliver JK Entreprise indbudt til licitation hvor der konkurreres på 
økonomisk mest fordelagtigt tilbud.  

 
 

Lovgivning 
 

AB 92 
AB92 er gældende. 
 
Der er ingen udbudstidsplan ej heller udbudsbrev og byggepladstegning, der er heller ikke 
oplysninger om eventuelle fortidsminder på ejendommen iht. AB92 § 2. stk.4, eller oplysninger om 
ledninger i jord. 
 
 
Cirkulære om fast pris og tid 

Fastpriscirkulæret skal gælde for byggesagen da det er offentlig bygherre.  
Dette betyder bl.a. at Prisen skal være fast for den del af arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 
tilbudsdagen, og For den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen, skal prisen 
være regulerbar 
 
Tilbudsloven 
Hovedentreprenøren skal overholde tilbudsloven ved udbud til underentreprenøren jfr. vejledning til 
Tilbudsloven, undtaget ved leverancer? 
 
Dette betyder at udbyderen kan tage hensyn til alternative bud fra bydende, såfremt disse alternative 
bud opfylder de mindstekrav, som fremgår af udbudsbetingelserne. Udbyderen kan i 
udbudsbetingelserne anføre, at alternative bud ikke kan modtages. 
 
Ligeså når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen 
forhandle med tre tilbudsgivere eller færre, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest 
fordelagtige tilbud bedømt ud fra de vægtede eller prioriterede underkriterier, medmindre der i 
udbudsbetingelserne er givet afkald herpå. 
 
 
EU direktivet 

Skulle gælde for byggesagen, da det er offentlig bygherre, dog er byggesagen under de 38 mil. derfor 
er denne ikke gældende. 
 
 
Kvalitetssikringsbekendtgørelsen 
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Skal gælde for byggesagen, da det er offentlig bygherre. 
 
Dette betyder at der under bygherrens ledelse og før byggearbejdet påbegyndes, gennemføres en 
eller flere projektgennemgange, hvori de projekterende parter og de valgte entreprenører deltager, 
og hvorunder opmærksomheden særlig rettes mod ydelsernes grænseflader. 
Bygeherren skal sørge for at der kvalitetssikre og dette skal fremgå af udbudsmaterialet, f.eks. 
udbudskontrolplan. 

 
 

 

Forsikringer  
 
Bygherren tegner  
 
 

Iht. til kontraktudkast er Entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den 
bygherre, i henhold til AB 92 § 8, tegnet brand- og stormskadeforsikring. 

 
 

Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse) 
 

AB 92 er gældende der skal ses bort for byggesagsbeskrivelsens kapitel 3. 
 

4. Byggeplads 
 
4.6. Byggepladsens indretning 
Da byggeriet foregår på en skole i brug skal entreprenøren sørge for størst mulig hensyn til 
børn og voksne 

 
Dette kan være en risiko i arbejdet 

 
4.6.4. Aflukning 
Der udføres ikke en interimsaflukning af bygningen med mindre andet fremgår af PSS. (Se også 
4.9.4). 
Den daglige åbning kl. 7.00 og aflukning kl. 15.00 af byggepladsen vil blive fordelt mellem 
fagentreprenørerne. 

 
Dette kan have risici for tyveri 

 
4.6.5. Vagtordning 
NCC etablerer ikke vagtordning. 

 
Dette kan have risici for tyveri 
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8. Tidsstyring 
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med udbudsmaterialets hovedtidsplan. 

 
Mangler denne i mit modtagne udbudsmateriale? 

 
8.2. Tidsplan 
Entreprenørens aktivitets- og arbejdsplan fremsendes til byggeledelsen senest 10 arbejdsdage efter 
kontraktens indgåelse. 
Ved detailplanlægningen udføres byggeriet i overensstemmelse med principperne for Lean 
Construction. Herved skabes en forståelse for byggeprocessen samt grundlaget for 
produktionsforberedelsen. 
Det er et krav, at alle entreprenører deltager aktivt i Lean Construction, herunder deltager velforberedte i 
alle møder. 
Deltagelse i Lean Construction fratager ikke fagentreprenørens ansvar for overholdelse af aftalte 
tidsfrister. 
Der vil efter opstart på byggepladsen blive afholdt indledende workshop med procesplanlægning for 
de personer, der involveres i planlægningen og styringen af byggeprojektet, herunder sjakbajser og 
formænd. 
Entreprenøren skal deltage i ugentlige procesmøder i hele byggeperioden. 

 
Lean construction skal bruges i dette projekt, hvilket minimere risici for forhindringer i 
processens forløb. 

 
Bilag 
Gentofte Kommunes Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og 
anlægsaktiviteter – i senest gældende version: 
 

Formålet er at begrænse gener for støv og støj, derfor står der regler om hvor og hvornår 
arbejde må udføres. 

 
 
 

Tidsplanen  
 

Overholder AB 92 
 

Realistisk 
 Tidsplanen virker realistisk også i forhold til bestilling af materialer 

 

 

Tilbudslister  
Har kun modtaget tilbudslister for beton arbejde i relation til min egenproduktion. Der er ikke 
mængder på tilbudslisten til betonarbejde. 
 

Mængdeangivelse realistisk 
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Dette er ikke til at sige da der ikke er anbragt mængder 
 

Tilbudsfrist er realistisk  
Ja den overholder Cirkulære om fast pris og tid § 7 stk. 1 angående 15 arbejdsdage til 
tilbudsudregning. 
 
Ja den overholder Cirkulære om fast pris og tid § 7 stk. 2 angående 20 arbejdsdage til starten af 
byggeriet. 

 
 

Vedståelsesfristens længde kan accepteres  
Ja den er på 20 arbejdsdage der angives i AB92 § 3 stk. 5 

 

Kontraktvilkår i entreprisekontrakt acceptable  
Kontrakten er et udkast, men betingelserne er acceptable 
Bygherren er også pålagt dagbod. 

 

Tilstrækkelig analyse af jordbundsforhold 
 

Der er Tilstrækkelig analyse af jordbundsforhold, udarbejdet af COWI, og dog, se teknisk 
granskning. 

 

Udvælgelseskriterier ved licitation laveste pris eller kvalitetskonkurrence 
Der konkurreres på mest fordelagtigt tilbud 

 

Projekteringsydelser iht. BIPS A113 
 

Iht. til arbejdsbeskrivelsen om beton element leverance, bruges model 4L fra BIPS A113. 
 

Vinterbyggeri 
Byggeriet går ind i vinterperioden men der foreligger ingen informationer omkring 
vinter vejrligsforanstaltninger. 

 

Spørgsmål til spørgemøde 
 
Geoteknisk rapport er ikke lavet efter den nye hal, men efter et gammelt forslag, er dette godt nok? 
 
Der foreligger ingen information angående vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, og eftersom det 
er bygherren der har ansvaret for arten og omfanget, og byggeriet går ind over 1. november, hvad 
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skal vi så regne med. 
 
Hvordan vil betaling mellem bygherre og hovedentreprenør foregå? 


