
Arbejdet anses for
afleveret til
bygherren, når
afleveringsforretnin
gen har fundet sted,
medmindre der ved
denne er påvist
væsentlige mangler

AB92 § 28.stk.2

Entreprenørens
slutopgørelse
skal betales
senest  15
arbejdsdage fra
modtagelsen.

AB 92 § 22.stk.10

Indkaldelse fra
bygherren, til
eftersyn ifølge § 37
& 38. stk.1,skal
være skriftlig og
ske med højst 60
og mindst 15
arbejdsdages
varsel.

AB92 §39.stk.1

Indkaldelse til
eftersyn skal være
skriftlig og ske med
højst 60 og mindst 15
arbejdsdages varsel.

AB92 §39.stk.1

Bygherren indkalder
entreprenøren til en
afsluttende
gennemgang af
arbejdet, som skal
finde sted senest 30
arbejdsdage før
udløbet af en
periode på
5 år efter aflevering.

AB92 §38.stk.1

A
fle

ve
rin

g

S
lu

tr
eg

ns
ka

b

1.
år

s 
ef

te
rs

yn

5 
år

s 
ef

te
rs

yn

AB 92 § 6.stk.2
Efter aflevering, skal
sikkerheden nedskrives til
10 % af entreprisesummen.

Entreprenørens sikkerhedsstillelse
JK Entreprise
stiller senest 8
arbejdsdage efter
entrepriseaftalens
indgåelse sikkerhed

AB 92 § 6.stk.1

15 %  af entreprisesummen.
10 % af entreprisesummen.

2 % af entreprisesummen.

Indtil aflevering har
fundet
sted, skal den stillede
sikkerhed svare til 15
% af
entreprisesummen.

AB 92 § 6.stk.2

Umiddelbart efter
aflevering
nedskrives sikkerheden til
10 % af
entreprisesummen

AB 92 § 6.stk.2

Medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat
krav om afhjælpning af
mangler nedskrives
sikkerheden umiddelbart efter
1 års eftersyn til 2 % af
entreprisesummen

AB 92 § 6.stk.4

Medmindre bygherren
forinden skriftlig har fremsat
krav om afhjælpning af
mangler, ophører
sikkerheden umiddelbart
efter 5 års gennemgang

AB 92 § 6.stk.5

0 %

ved udbud på
hovedprojekt
afsættes mindst 15
arbejdsdage fra
modtagelsesdag
til prisafgivelse. Dog
undtaget entrepriser
under 400.000kr.
eller ved índbudt
licitation

P+T  §7.stk.1

JK Entreprise
vestår sit tilbud i 20
arbejdsdage

Udbudsbrev SKUB
AB 92 § stk. 5

Medmindre andet
fremgår af
udbudsmaterialet
skal entreprenøren
senest 8
arbejdsdage efter
entrepriseaftalens
indgåelse stille
sikkerhed for
15% af
entreprisesummen

AB 92 § 6.stk.1.
AB 92 § 6.stk.2.

Ved udbud
afsættes mindst
20 arbejdsdage
fra tilbudsaccept
til arbejdets
påbegyndelse.

P+T § 7.stk.2

Efter skriftlig anmodning til
JK Entreprise har
underentreprenøren en
gang i hver måned ret til
betaling for udført arbejde m.v.
Bygherren skal senest 15
arbejdsdage fra modtagelse af
anmodning betale
det beløb der på byggepladsen
er ydet kontraktmæssig
arbejder
og materialer for.

AB92 § 22.stk.1
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Indkaldelse til forhandlingsmøde. AB 92 § 8.stk.1
Bygherren tegner og betaler sædvanlig
brand og stormskadeforsikring
som entreprenører og dennes
underentreprenøre er under.

Juridisk tidsakse for ny hal til Skovgårdsskolen

AB 92 § 23.stk.1
Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne
beløb ved betalingsfristens udløb, kan
entreprenøren efter skriftlig varsel på 5
arbejdsdage standse arbejdet.

Almindelige månedlige a'contobegæringer

Slutopgørelse
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Løbedage

15 arb. dage
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Hvis der bliver betalt for
sent, betales der renter fra
"modtagelsesdag" til der
bliver betalt
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Kreditdage

15 arb. dage
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es Hvis der bliver betalt for sent,

betales der renter fra
" forfaldsdatoen " til der bliver
betalt
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AB 92 § 6.stk.2
Efter aflevering, skal
sikkerheden nedskrives til
2 % af entreprisesummen.

AB 92 § 6.stk.2
Efter aflevering, skal
sikkerheden nedskrives til
0 % af entreprisesummen.

De bydende skal
vedstå deres tilbud
i 40 arbejdsdage.

Udbudsbrev til UE
JK Entreprise

JK Entreprise og
SKUB afregner
efter betalingsplan,
der følger tidsplan
og fastsætter, til
hvilke tidspunkter
entreprisesummen
eller dele deraf
skal udbetales

AB92 § 22.stk.4

JK Entreprise
færdigmelder samlet
arbejde til bygherren,
umiddelbart inden
arbejdets
færdiggørelse.
Bygherren indkalder
hermed til
afleveringsforretning
senest 10
arbejdsdage efter det
af JK Entreprises
anslået tidspunkt.

AB92 § 28.stk.1

JK Entreprise skal
fremsende
slutopgørelsen til
SKUB senest 35
arbejdsdage efter
aflevering.

JK Entreprises
underentreprenører
skal fremsende deres
slutopgørelse til JK
Entreprise senest 25
arbejdsdage efter
aflevering.

AB92 § 22.stk.8.

Entreprenørerne
har pligt og ret til at
afhjælpe mangler,
der påvises ved
afleveringen.
SKUB skal skriftligt
fastsætte en frist
for afhjælpningen
af manglerne.

AB92 § 31.stk. 1-2 AB92 §38.stk.1

Bygherren indkalder
entreprenøren til en
afsluttende
gennemgang af
arbejdet, som skal
finde sted senest 30
arbejdsdage før
udløbet af en
periode på
1 år efter aflevering.
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