

<b>TILBUDSKALKULATION</b>												<b>EMNE: Byggep til/afriqning</b>		<b>SIDE:</b>	
<b>minutfakt. 180,15</b>			<b>LØN</b>					<b>MAT</b>					<b>BRUTTOPRIS</b>		
<b>Til og afriqning byggeplads</b>															
arbejds art	en- hed	Mæng- de	timer pr enhed	Tid I alt	Løn I alt	Dagløn 10%	SOC. 43%	Enh. pris	Materialer	Netto pris	Faktor DB %	Brutto pris			
Jord og kloakentreprise	I alt	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.560,38	32.560,38	32.560,38	1,43	46.561,35			
VVS	I alt	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.480	3.480,00	3.480,00	1,43	4.976,40			
EL	I alt	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900	2.900,00	2.900,00	1,43	4.147,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,43	0,00			
Brændstoftank	kr./ dag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	1,43	0,00			
Spiseskur	kr./ mdr	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.437	9.748,00	9.748,00	1,43	13.939,64			
Sanitetskur	kr./ mdr	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.471	17.884,00	17.884,00	1,43	25.574,12			
Mødeskur	kr./ mdr	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.620	18.480,00	18.480,00	1,43	26.426,40			
Kontorskur	kr./ mdr	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.620	18.480,00	18.480,00	1,43	26.426,40			
Internet	kr./ mdr	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,43	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,43	0,00			
Materielcontainer	kr./ mdr	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	12.000,00	12.000,00	1,43	17.160,00			
Byggepladshegn	kr./ dag	124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	17.360,00	17.360,00	1,43	24.824,80			
Betonfod	kr./ dag	124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	4.092,00	4.092,00	1,43	5.851,56			
Opvarming skure	kr./ dag	124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4.960,00	4.960,00	1,43	7.092,80			
Køreplader	kr.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.575	11.575,00	11.575,00	1,43	16.552,25			
Affaldscontainer	kr./ mdr	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.002	4.008,00	4.008,00	1,43	5.731,44			
Affaldscontainer	kr./ mdr	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.002	4.008,00	4.008,00	1,43	5.731,44			
Affaldscontainer	kr./ mdr	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.002	4.008,00	4.008,00	1,43	5.731,44			
Tømning beton	kr./ gang	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	0,00	0,00	1,43	0,00			
Tømning jernbeton	kr./ gang	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	0,00	0,00	1,43	0,00			
Tømning erhversaffald	kr./ gang	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.350	0,00	0,00	1,43	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,43	0,00			
Mobilkran (se elemententrep.)	kr/ dag.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.130	0,00	0,00	1,43	0,00			
Semimobilkran (se betonentrep.)	kr./ dag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.601	0,00	0,00	1,43	0,00			
Afsætning	kr./ gang	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	12.000,00	12.000,00	1,43	17.160,00			
Byggevand	kr/ dag.	124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200	24.800,00	24.800,00	1,43	35.464,00			
Byggestrøm	kr/ dag.	124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500	62.000,00	62.000,00	1,43	88.660,00			
Rengøring skure	kr/ time	32,00		0,00	0,00	0,00	0,00	375	12.000,00	12.000,00	1,43	17.160,00			
Rengøring plads	kr/ time	64,00		0,00	0,00	0,00	0,00	375	24.000,00	24.000,00	1,43	34.320,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,43	0,00			
Byggeplads	I alt	10,00	60,00	10,00	1.801,50	180,15	859,24	2.000,00	20.000,00	22.840,89	1,43	32.662,48			
										0,00	1,43	0,00			
										0,00	1,43	0,00			
										0,00	1,43	0,00			
										0,00	1,43	0,00			
Kørepenge	Pris i alt			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.326,88	1,43	26.207,44			
										0,00	1,43	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,43	0,00			
											1,43				
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,43	0,00			
<b>I Alt overføres til samleside</b>				10,00	1.801,50	180,15	859,24		320,343	323,184	138,969	462,154			

Kørepenge udregning: Kørepenge pr. km. mellem 10 km og 35 kr 1,78 kr./ km. x 26 km: 46,28 kr./ dag.  
Kørepenge pr. dag pr. medarbejder: 92,56 kr./ dag/ medarbejder.

Kørepenge jord 1,5 mand x 32 48 manddage x 46,28 kr./ dag: 4.443  
Kørepenge kloak 3 mand x 6 18 manddage x 46,28 kr./ dag: 1.666  
Kørepenge beton 8 mand x 13 104 manddage x 46,28 kr./ dag: 9.626  
Kørepenge elementer 4 mand x 7 28 manddage x 46,28 kr./ dag: 2.592

18.327