


Organisationsplan over byggeplads



Opgaver sikkerhed koordinator:
 Sikkerhedsmøder hver 2. uge
 Mønsterrunder hver uge

Opgaver byggeleder:
 Økonomistyring
 Bygherremøder
 Byggemøder
 Projektstartsmøder

Opgaver for entrepriseleder:
 Koordinering af entrepriser.
 Staderegistrering.
 Byggemøder.
 Tidsplanlægning.
 Ugentlige lean møder.
 Projektstartsmøder.
 Kvalitetssikring.
 Sikkerhed mønsterrunde hver anden uge.

Opgaver for produktionsleder:
 Koordinering af egenproduktion
 Underentreprenører
 Leverancer
 Kvalitetssikring
 Økonomistyring af egenproduktion

Er kun på pladsen i udvalgte dage

Er på pladsen fra start til aflevering

Er på pladsen fra ca. 1. okt. til aflevering

Er på pladsen fra ca. 25. maj. til 1. august

Løn under firmaets faste omkostninger

Estimeret tid: 8 mdr.
 Løn under hovedentreprise omkostninger

Estimeret tid: 3mdr.
 Løn under hovedentreprise omkostninger

Estimeret tid: 3mdr.
 Løn under egenproduktionsomkostninger