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Procedurer ved aflevering af 
hovedentrepriser 
 
 
Underentreprenør 

1. Underentreprenørerne færdig melder deres entrepriser til 
hovedentreprenøren. 

2. Hovedentreprenøren indkalder til foreløbig mangel gennemgang. 
3. Der afholdes foreløbig mangel gennemgang mellem 

hovedentreprenøren og underentreprenørerne.  
 

Hovedentreprenør 
4. Hovedentreprenøren færdig melder hovedentreprisen til 

bygherren. 
5. Bygherren indkalder hovedentreprenøren til 

afleveringsforretning. 
6. Der afholdes afleveringsforretning mellem bygherre og 

hovedentreprenør. 
7. Hovedentreprenør indkalder underentreprenørerne til 

afleveringsforretning. 
8. Der afholdes afleveringsforretning mellem hovedentreprenøren 

og underentreprenørerne 
9. Underentreprenørerne fremsender slutregning til 

hovedentreprenøren 
10. Hovedentreprenøren fremsender slutregning til bygherren 
 

Bygherre 
1. Bygherren færdig melder byggeriet til kommunen. 
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2. Bygherre søger om ibrugstagnigattest af byggeriet. 
 

Afleveringsforretningen 

§ 28.  

Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig 
meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 
entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter 
det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet 
sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes 
ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at 
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses 
arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. 
Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før 
bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af 
omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige 
tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 
 
 

Afleveringsprotokol 

§ 29.  

Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres 
påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, 
om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. 
Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. 
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne 
gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt 
give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og 
om indholdet af afleveringsprotokollen. 

Mangelsbegrebet 

§ 30.  
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Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en 
mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i 
forbindelse med arbejdet. 

Betaling 

§ 22.  

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen 
fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for hovedentrepriser 
dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der 
er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. 
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet 
nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. 
Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber 
entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, 
samt for løn- og prisstigninger. 
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 

 


