
Kohæsionsjord Udenfor bygningen

Maskiner: Catapillar 315, skovlbredde = 1m (0,8m3) 

minilæsser

komprimeringsgrej: Eksplotionsstamper + pladevibrator

Mandskab: maskinfører håndmand kloakmand

tildelte minutter pr lbm.

PVC Beton 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m

ø160 ø110 18 19,6 21,5 23,8 25,6

ø200 ø150 18,5 20,2 22,2 24,7 27,8

ø250 ø200 20,2 22,2 24,7 27,8 30,3

ø315 ø250 20,8 23 25,6 29 33,3

ø355 ø300 22,2 24,7 27,8 31,7 37

ø415 ø350 23,8 26,6 30,3 35,1 41,6

ø400 25,6 30 33,3 39,2 47,6

ø500 27,8 31,7 37 44,4 53,3

ø600 30,3 35 41,6 51,2 60,5

7 min/stk

friktionsjord Udenfor bygningen

Maskiner: Catapillar 315, skovlbredde = 1m (0,8m3) 

minilæsser

komprimeringsgrej: Eksplotionsstamper + pladevibrator

Mandskab: maskinfører håndmand kloakmand

tildelte minutter pr lbm.

PVC Beton 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m

ø160 ø110 19 20,5 22,6 25,1 26,1

ø200 ø150 19,6 21,1 23,4 26,1 27,8

ø250 ø200 20,8 22,6 25,1 27,8 30,3

ø315 ø250 21,5 23 25,6 29 33,3

ø355 ø300 23 24,7 27,8 31,7 37

ø415 ø350 24,7 26,6 30,3 35,1 41,6

ø400 26,6 29 33,3 39,2 47,6

ø500 29 31,7 37 44,4 53,3

ø600 31,7 35,1 41,6 51,2 60,5

7 min/stkTILLÆG: bøjninger, grenrør m.m.

Produktion er: 

Rør dim læggedybde

Kloakarbejder i 

Rør dim læggedybde

Kloakarbejder i 

Produktion er: 

TILLÆG: bøjninger, grenrør m.m.



Kohæsionsjord Inde i bygningen

Maskiner: Rendegraver eller minigraver

komprimeringsgrej: Eksplotionsstamper + pladevibrator

Mandskab: maskinfører kloakmand

tildelte minutter pr lbm.

Beton Plastrør

0,5m 1m 0,5m 1m

ø100 ‐ ø200 19 20 16 17

ø250 ‐ 300 24 25 21 22

Kloakarbejder i  friktionsjord Inde i bygningen

Maskiner: Rendegraver eller minigraver

komprimeringsgrej: Eksplotionsstamper + pladevibrator

Mandskab: maskinfører håndmand

tildelte minutter pr lbm.

0,5m 1m 0,5m 1m

15 16 12 13

20 21 17 18

TILLÆG ved KLOAK Indv. og Udv.

bøjninger, grenrør m.m. 7 min/stk

Gulvafløb(GA), Pvandlås m.m. 14 min/stk

Brønde, fedtudskillere, pumpebrønde er jf. Anlægs Teknik 2

Eksempel:

Udv bygning Friktionsjord(sand)  Læggedybde = 2 meter.

70 lbm ø160 PVC og 10 bøjninger.

70 lbm * 20,5 min/lbm+ 10 stk * 7  = 1505 min

1505 min/60 min = 25,1 timer

25,1 timer / 3 mand = 8,4 timer

Et kloaksjak på 3 mand med maskiner lægger ca. 70 meter ø160 PVC

 i 2 meters dybde om dagen(incl.opgravning, tilfyldning og komprimering)

NB! HUSK AT FJERNEDE OG TILKØRTE EVT. JORDMATERIALER

læggedybdeRør dim

ø100 ‐ ø200

ø250 ‐ 300

Beton Plastrør

Kloakarbejder i 

Produktion er :

Produktion er :

Rør dim læggedybde




