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Salgs- og leveringsbetingelser

Galdende for Betonelement-Foreningens medlemmer
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AB 92

For tilbudet geelder "Almindelige betingelser for arbej-
der og leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed" af
10. december 1992 (AB92)

Tilbudets omfang
Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og
tilbudets specificationer, gzelder det i tilbudet anfarte.

Mellemsalg

Uanset bestemmelsen i AB 92 §3, stk. 5, gaelder for
den i tilbudet anferte leveringstid felgende:

3.1 Safremt den i tilbudet angivne leveringstid ikke
kan overholdes pa grund af dokumenteret indgang af
andre ordrer, der indkommer inden accept, optages der
forhandling om aendret leveringstid. Fgrer denne for-
handling ikke til et resultat, forbeholder leverandgren
sig helt eller delvis at traede tilbage fra sit tilbud.

3.2 Pkt. 3.1 frafaldes mod aftale om levering forudsat
kaber far accept pa den del af entreprisen, hvori leve-
rancen indgar.

Projektgrundlag - forsinkelse

Foreligger det aftalte projektgrundlag til leveranderen
ikke fuldsteendigt pa det aftalte tidspunkt, udskydes
elementproduktionen og levering, indtil leverandgren
igen har ledig kapacitet.

Kaber betaler erstatning for det ved udskydelsen lidte
tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet
i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.

Leverandgren - forsinkelse

Huvis forsinket levering i forhold til den endelige aftalte
detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan
lastes leverandgren, er sanktionsformen dagbod pr.
arbejdsdag som en naermere aftalt promillesats af leve-
rancesummen.

Elementmodtagelse —forsinkelse

Hvis kaberen ikke er i stand til at modtage elementerne
efter leveringsprogrammet, ma der ske omgaende
skriftlig underretning til betonelementleverandgren.
Huvis leveringen forsinkes i forhold til programmet,

kan leverandgren med 5 arbejdsdages varsel kraeve,

at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne
omkostninger betales af kaber. Kgber baerer risikoen
for elementer leveret til mellemlager.

Leverandgerens kvalitetssikring

Leverancen er underkastet leverandgrens ikke sagsspe-
cifikke kvalitetsstyring og -kontrol, dokumenteret ved
akkrediteret produktcertificering iht. geeldende standar-
der jfr. certifikat.
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Levering - sted, risiko, ventetid og modtagekontrol
8.1 Ved salg af elementer ab fabrik er leveringsstedet
kabers vogn pa fabrik, og leveranderen baerer risikoen
for elementerne til og med laesning.

8.2 Ved salg af elementer frit pa vogn pa byggeplads
er leveringsstedet sa naer brugsstedet, som fuldt laes-
set vogn kan kare pd jeevnt og baeredygtigt underlag.
Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn vaere plant,
vandret og baeredygtigt, ogsa for saettevogne med
stotteben. Leverandgren baerer risikoen for elemen-
terne, indtil vognen er néet leveringsstedet.

Det er kgbers ansvar, at kravene til byggepladsvej og
leveringssted er opfyldt.

8.3 Kaber debiteres vente- og aflaesningstid ud over 1
time.

8.4 Ved levering skal keber foretage modtagekontrol
og patale synlige fejl, herunder skader. Ved konstate-
ring af mangler skal leverandgren omgaende adviseres.

Betaling

9.1 Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk . 5, erlaeg-
ges i henhold til manedlige a conto fakturaer for faer-
digproducerede elementer. Udover det i AB 92 § 22,
stk. 1 fastsatte, betales for leverancer pa kr. 100.000
og derover 10 pct. af kontraktsummen senest 10
arbejdsdage efter, at ordren er afgivet, dog tidligst 6
maneder fer levering begynder i henhold til planen.
Belgbet modregnes pro rata i a conto fakturaerne.
9.2 Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4, udarbejdes
betalingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram.
9.3 Udover den faste pris skal der ydes leverandgren
godtgarelse for udgiftsforagelse forarsaget af palaeg
fra staten, jf. Byggestyrelsens cirkulzere af 10. oktober
1991 om pris og tid, § 8.

9.4 Udover den faste pris skal der ydes leverandgren
godtgarelse for ekstraordinaere prisstigninger svarende
til § 9 i Byggestyrelsens cirkulzere af 10. oktober 1991.

Sikkerhed

Det forudsaettes, at kgberen stiller den i AB 92, § 7,
naevnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage
efter leveranceaftalens indgaelse.

Montage

Omfatter tilbudet ogsa montage, gzelder desuden
Dansk Byggeris standardforbehold af januar 2007 og
punkterne 8.3 og 8.4 i ovenstaende Salgs- og leve-
ringsbetingelser udgar.




