



Forespørgelse fra KC - Tilbudsleder

Tilbudsleder (TL)

Kalkulør

Afdelings ledelse

Produktion

Modtagelse af udbud, oprettes i P-base

Tilbudsselektering 1 Ja / Nej

Tilbudsselektering 2 Ja / Nej

Status ændring i P-base

Udbud fordeles, alt går gennem TL

Tilbudsstradigimøde afholdes. Referat skrives og sendes til deltager. TIP14 udfyldes

Entreprisegrænse skema udfyldes

Prisfastsættelsemøde afholdes. Projektet gennemgås. Tilbudsvurdering for alle fag fremlægges inkl. risiko ved prisstigning. Fælles risikopolje fastlægges. DGII skema fremlægges.

Tilbudsbrev skrives, og underskrives. jf. underskriftregler

Ved normal projekt, kalkuleres efter beregnings programmer
Ved ingen projekt eller manglende projekt. Kalkuleres efter kvm priser / luftmængde

Risiko ledelse udfyldes. Der risikovuderes for prisstigning. Positiv beløb indsættes jf. D-brev. Risikoledeelse underskrives jvf. regler

Løbende afklaring, mellem de tre fag / tilbudsleder

Vurdering Kalkuleres opgaven JA / NEJ

Vurdering af opgavens størrelse / art og orientering af ledelsen

Varsling af prisfastsættelsemøde

Projektleder udpeges

DELTAGELSE i Prisfastsættelse.

Statur skifte i P-basen. K-kalkyle indlægges i SØS

Ansvarlig for tilbudsafgivelse.

Sagen vindes

Projektoverdragelse til produktion. Skema Risikoledeelse anvendes.

Produktions opstart (P-kalk)

Kunden informeres om at NCC teknik ikke byder

Tilbudet fremsendes til kunden