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Projektjournal

Projektjournal for: 

Projektansvarlig

Journalnummer

Entreprisetype

Sag oprettet den

Tilbudsdato

Tilbud accepteret

Byggestart

Afleveret

1. års eftersyn den

5. års eftersyn den

Bygherre

Arkitekt

Ingeniører

Underentreprenører

Medarbejdere på projektet

I tilbudsfasen

I byggefasen

Risikovurderinger:

Risiko-
niveau

Projektparter
Samlet vurdering af 
parternes soliditet, 
kompetence og 
faglig erfaring

Projektmaterialet Tekniske risici Egen organisation I byggeperioden

1 
Lille 
risiko

Stor erfaring/ stor 
faglig kompetence/ 
økonomisk solid 
partner 

Særdeles godt 
gennemarbejdet 
materiale  

Få risici/kendt 
gennemprøvet 
teknologi og 
arbejdsgange m.v. 

Stor erfaring/stor 
faglig kompetence/
rigelige ressourser 

Ringe risiko 

2 - - - - -

3 
Nogen 
risiko

Middel Normal standard Normalt Middel Middel

4 - - - - -

5 
Stor 
risiko

Ringe erfaring/ 
ukendt 
kompetence/ukendt 
økonomisk formåen

Mangelfuldt / 
uoverskueligt

Ny teknologi/ nye 
arbejdsmetoder/ 
Mange risici 

Ringe erfaring m.m. Stor risiko 

  Acceptabel risiko Risikoreducerende tiltag overvejes Ikke acceptabel risiko kræver særskilt overvejelse
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Vurdering af projekt
Risikoområder 1.  Indledende 

vurdering
Bemærkninger (uddybning) Risikobegrænsende tiltag 

/ forbehold, der skal 
indarbejdes i tilbud

2.  Vurdering af 
tilbud

Bemærkninger (uddybning) Projektilpasninger, kontraktændringer m.v. 3.  Vurdering på 
baggrund af 
indgået kontrakt

Risikomæssige 
forudsætninger ved 
byggestart

A. Projektparter

Bygherren

Rådgivere

Leverandører

Andre entreprenører

Projektteamet

Andet

Delsum, gennemsnit (sum/6)

B. Projektmateriale

Projektoplæg

Projektmateriale

Kontrakter

Andet

Delsum, gennemsnit (sum/4)

C. Tekniske risici

 Foreligger der særlige  
risikooplysninger

 Hvilke?:

Andet:

Delsum, gennemsnit (sum/2)

D. Egen organisation
 Evne til at gennemføre 
opgaven (ressourser og 
kompetencer)



Andet

Delsum, gennemsnit (sum/2)

Sum (af gennemsnit for 
pkt. A, B, C og D)

Udfyldt af:

Vurderinger i byggeperioden
Risikoområder 1. Vurdering Bemærkninger (uddybning) Risikobegrænsende tiltag der skal 

implementeres
2.  Vurdering efter 

tiltag 
Bemærkninger under forløbet 

Sum:

Udfyldt af:
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Vurdering af projekt
Risikoområder 1.  Indledende 

vurdering
Bemærkninger (uddybning) Risikobegrænsende tiltag 

/ forbehold, der skal 
indarbejdes i tilbud

2.  Vurdering af 
tilbud

Bemærkninger (uddybning) Projektilpasninger, kontraktændringer m.v. 3.  Vurdering på 
baggrund af 
indgået kontrakt

Risikomæssige 
forudsætninger ved 
byggestart

A. Projektparter

Bygherren

Rådgivere

Leverandører

Andre entreprenører

Projektteamet

Andet

Delsum, gennemsnit (sum/6)

B. Projektmateriale

Projektoplæg

Projektmateriale

Kontrakter

Andet

Delsum, gennemsnit (sum/4)

C. Tekniske risici

 Foreligger der særlige  
risikooplysninger

 Hvilke?:

Andet:

Delsum, gennemsnit (sum/2)

D. Egen organisation
 Evne til at gennemføre 
opgaven (ressourser og 
kompetencer)



Andet

Delsum, gennemsnit (sum/2)

Sum (af gennemsnit for 
pkt. A, B, C og D)

Udfyldt af:

Vurderinger i byggeperioden
Risikoområder 1. Vurdering Bemærkninger (uddybning) Risikobegrænsende tiltag der skal 

implementeres
2.  Vurdering efter 

tiltag 
Bemærkninger under forløbet 

Sum:

Udfyldt af:
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Erfaringsopsamling fra alle faser af byggeriet:

Risikoområder Bemærkninger / Risikobegrænsende tiltag eller andet, der skal 
medtages i nye tilbud eller indarbejdes i procedurer ved nye 
byggerier.

Afsluttende 
vurdering 

A. Projektparter

Bygherren

Rådgivere

Leverandører

Andre entreprenører

Projektteamet

Andet

Delsum, gennemsnit (sum/6)

B. Projektmateriale

Projektoplæg

Projektmateriale

kontrakter

Andet

Delsum, gennemsnit (sum/4)

C. Tekniske risici
  Var risikomæssige 
oplysninger i 
projektmaterialet 
tilstrækkelige?



  Andet

Delsum, gennemsnit (sum/2)

D. Egen organisation

  Egen faglige kompetence

  Andet

Delsum, gennemsnit (sum/2)

Sum (af gennemsnit for 
pkt. A, B, C og D)

Generelt vedr. byggesagen

Forløbet af byggeperioden

Særlige erfaringer med relation til

Kvalitetsstyring

Arbejdsmiljø

Miljø

Faglige forhold

Bemærkninger:

Udfyldt af:


