

LOGBOG

Oversigt over byggeprocessen for udførende

Inden indkøb tjekkes først.

- Er der en underskrevet kontrakt med kunden
- Kunden har stillet sikkerhed - bilag hvis dette kræves.
- Projektet er endeligt afklaret.
- Myndighedsforhold er afklaret således, at disse ikke kan stoppe byggeriet.
- Alle øvrige kontraktforhold, der gør kontrakten betinget er løst.

Så kan intern behandling i indkøbsfunktionen starte.

- Indkøbsprojekt er udført.
- Sagen er oprettet.
- Projektet er afsluttet - eller det er så langt, at UE'erne kan deltage i færdigprojekteringen.

Så kan accepter til UE'er forberedes.

- Kvalitetssikringsplan til brug for accepter er udført.
- Byggepladsplan og omfang af skurleverance er aftalt.
- Sundheds- og sikkerhedsplan til brug for accepter er udført.
- Organisationsplan for byggesagen er udarbejdet.
- Hovedtidsplan til UE'er er udført.

Så kan accepter til UE'er udsendes.

- Alle accepter er udsendt.
- Alle accepter er modtaget retur i underskreven stand.
- Alle accepter har stillet sikkerhed.
- Der er sket overlevering til byggepladsmedarbejderne.
- Der er udsendt entreprenørliste.
- Der er udsendt 1. bygherremødeindkaldelse.
- Der er udsendt 1. entreprenørmødeindkaldelse.
- Der er udsendt 1. sikkerhedsmødeindkaldelse.
- Byggepladsskure, telefon mv. bestilles.
- Projektgranskning er foretaget.
- Bygherre har skriftligt meddelt, hvem der kan tegne bygherren (AB 92 § ?).