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[bookmark: _Toc130888694]1. Arbejdsmiljøpolitik

Denne Plan for sikkerhed og sundhed er det grundliggende beskrivende dokument om sikkerheden og arbejdsmiljøet. Bekendtgørelse nr. ? er gældende.
Planen er en oversigt over, hvorledes bygherren ønsker sikkerheds- og arbejdsmiljø standarden på byggepladsen. Planen beskriver sikkerhedsorganisationen, de fysiske forhold på pladsen, afgrænsning og koordinering, fællesregler og særlig farligt arbejde.

Bygherre på dette byggeri er: 

Bygherren har i henhold til BEK om bygherres pligter, overdraget koordinatorpligten til :?

Byggeriet består af opførelse:

Byggeriet indeholder:

Byggeperioden pågår fra?

Det er bygherrens klare mål at undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede
skader under denne byggesag.? BYG A/S vil som sikkerhedskoordinator
arbejde for at bygherre når dette mål.

På vegne af bygherre vil hovedentreprenøren gennem et systematisk forebyggende arbejdsmiljøarbejde sikre, at:
· Ingen ansatte eller underentreprenører udsættes for større risici end den bedste indsigt og viden berettiger til
· Alle risici evalueres, så ingen ansatte eller underentreprenører kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser
· Alle registrerede (nærved)ulykker behandles med henblik på at tage ved lære og undgå at lignende situationer opstår igen
· Der samarbejdes med myndigheder og andre eksterne interessepartnere. 

Sikkerhedskoordinatoren forventer og forlanger på vegne af bygherren at:
· arbejdsmiljø indgår som en integreret del af alle aktiviteter på alle niveauer i virksomheder tilknyttet denne byggesag og
· alle ansatte og underentreprenører tager ansvaret for sig selv og andre gennem et positivt engagement i sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Der nydes ikke alkohol i arbejdstiden på byggepladsen.
Undtagelser kan kun opstå ved specielle arrangementer.
Indtagelse af alkohol eller brug af euforiserende stoffer
kan medføre bortvisning fra pladsen.
[bookmark: _Toc130888695]2. Byggesagens organisation

Af bilag 1 fremgår det, hvorledes organisationen er opbygget. 

Underentreprenørerne skal ved arbejdets opstart oplyse, hvem der for deres firma er sikkerhedsrepræsentant ved navn og tlf. nr. Ligeledes skal det enkelte firma dokumentere, at vedkommende person er tilmeldt eller har en gyldig arbejdsmiljøuddannelse. Oplysningerne indføres i referat fra sikkerhedsmødet.

I bilag 2 findes en adresseliste over sagens parter.

[bookmark: _Toc130888696]3 Sikkerhedskoordinator
Sikkerhedskoordinator på pladsen er: ?  tlf. ?
Sikkerhedskoordinatoren er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af "Plan for sikkerhed og sundhed" samt sikre at den er tilgængelig på byggepladsen. Med passende interval og minimum hver 14. dag gennemfører sikkerhedskoordinatoren en sikkerhedsrundering i form af fx en mønsterarbejdspladsgennemgang.

Sikkerhedskoordinator afholder sikkerhedsmøder min. hver 14. dag eller når en hændelse indikerer behovet herfor.

Derudover skal sikkerhedskoordinatoren sikre at :
· byggepladsplanen ajourføres efter behov, bilag 4
· alle fællesforanstaltninger bliver koordineret og indføjet i ”Plan for sikkerhed og sundhed” med beskrivelse af "hvem gør hvad og hvornår", jvf. bilag 5
· fejl og mangler i vedligeholdelsen af fællesforanstaltningerne rapporteres til ansvarlige underentreprenør, der har pligten til at tilvejebringe og vedligeholde pågældende foranstaltninger straks
· tidsplanen koordineres under hensyntagen til de udførendes sikkerhed 
· oplysninger af sikkerhedsmæssig betydning formidles mellem de arbejdsgivere, der er repræsenteret på byggepladsen, når det ikke kan afvente førstkommende sikkerhedsmøde
· relevant skiltning og indhegning af pladsen vedligeholdes
· der opsættes infotavle, jf. afsnit 6

Bemærk, at bygherrens koordineringsansvar IKKE fritager de enkelte arbejdsgivere fra deres ansvar over for deres egne medarbejderes sikkerhed og arbejdsmiljø.

Der udarbejdes en beredskabsplan, jf. bilag 6. På byggepladstegningen vises det, hvor sikkerhedskoordinator opsætter nødtelefon og 2x200ml øjenskyllemiddel.

[bookmark: _Toc130888697]4 Entreprenør

Den enkelte underentreprenør bærer selv ansvaret for alle sikkerhedsopgaver, de hjælpemidler som underentreprenøren har eller opstiller, og for de ydelser han præsterer. 

Alle entreprenører på arbejdsstedet er forpligtet til at sikre egne ansattes arbejdsmiljø i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Det betyder blandt andet at :
· udlevere nødvendige personlige værnemidler til egne ansatte og instruere i brugen af samme
· stille egnede tekniske hjælpemidler til rådighed for egne ansatte og instruerer i brugen af samme 
· formidle APV, arbejdspladsbrugsanvisning mv. til egne folk
· følge de anvisninger, som i koordinationsøjemed meddeles dem af koordinator. 
· meddele koordinator om de særlige risici, der kan opstå på grund af deres egne arbejder.
· medvirke til, at der hersker god orden, og at arbejdspladsen ikke flyder med unødvendige materialer, redskaber, emballage eller lignende.
· delagtiggøre egne ansatte i de informationer og beslutninger der kommer frem under sikkerhedsmøderne.
· Stille nødvendigt førstehjælpsudstyr til rådighed for egne arbejdere

Enhver entreprenør, der har folk på pladsen, har til sikkerhedsmøder mødepligt ved sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder/funktionær, i henhold til gældende regler.

Af hensyn til den fælles koordinering af pladsen er entreprenøren på sikkerhedsmøderne forpligtiget til at informere om den kommende periodes aktiviteter som indebærer særlige ricisi, bilag 7

Alle (nærved)ulykker behandles som minimum i henhold til KPC BYGs folder ”Hjælp os at hjælpe jer”, og informeres på førstkommende sikkerhedsmøde.

Ved ulykke eller brand ageres i henhold til pladsens beredskabsplan, bilag 6.

Vedr. skurforhold henvises til afsnit 8.3.

[bookmark: _Toc130888698]5. Tidsplan

Byggesagens hovedtidsplan fremgår af bilag 3. Tidsplanen indeholder alle entrepriser og oplyser primært i hvilket tidsrum de enkelte underentreprenører har opgaver på sagen og derfor vil være beskæftiget på pladsen. Derudover viser den de perioder, hvor der foregår arbejde, som indebærer en særlig risici, jvf. definitioner i bek. om rådgivernes og projekterendes pligter.

Tidsplanen revideres løbende gennem byggeriet, og den til enhver tid gældende tidsplan vil være at finde i byggelederens skur på pladsen.
[bookmark: _Toc130888699]6 Formidling
Byggeriets sikkerhed koordineres på sikkerhedsmøderne.

På byggeledelsens skur / på opslagstavle ved indgang til pladsen opsættes af sikkerhedskoordinator diverse info om pladsens sikkerhed og sundhedsarbejde. 

På tavlen SKAL der hænge:

· Byggepladsplanen (bilag 4)
· ansvarsfordeling af fællesfaciliteter (bilag 5)
· sidste sikkerhedsmødereferat
· sidste sikkerhedsrundering
· folderen: På denne plads er sikkerhed også vigtigt for KPC BYG (på forskellige sprog)
· beredskabsplan (bilag 6)

Derudover kan der fx hænge ting som :
· diverse info og foldere fra Arbejdstilsynet
· folderen: hjælp os at hjælpe jer
· påbudsskiltninger

Alle som har sin gang på byggepladsen har pligt og ret til at rette henvendelse hos sikkerhedskoordinatoren, hvis der er forhold, som denne bør kende til her og nu. Alternativt kan informationer gemmes til førstkommende sikkerhedsmøde.

[bookmark: _Toc130888700]7 Afgrænsning og koordinering af fællesområder

Den enkelte entreprenør, der er ansvarlig for vedligehold og fjernelse af fællesforanstaltninger, fremgår af bilag 5, som opdateres i forbindelse med sikkerhedsmøder.

Nedennævnte beskrivelse af foranstaltninger i fællesområder er gældende, såfremt der ikke angives skærpende forhold andetsteds i projektmaterialet eller i projektforløbet.
[bookmark: _Toc130888701]7.1 Definering af fællesområder
Byggepladsens anses som et samlet fællesområde. På sikkerhedsmøder kan det i bilag 5 defineres om afgrænsede områder på byggepladsen ikke betragtes som et fællesområde og i så fald i hvilken tidsperiode dette er gældende.
[bookmark: _Toc130888702]7.2 Udv. Adgangs-/ transportveje og ramper i terræn
Udvendige adgangs- og transportveje i terræn etableres af entreprenør (20) jord entreprenør og vedligeholdes herefter i henhold til byggepladsplan af entreprenør, som beskrevet i bilag 5.

Kørevejenes opbygning skal kunne klare færdsel med elementbiler, biler til transport af fabriksbeton og andre køretøjer med høje akseltryk, uafhængigt af vejrliget. Gangstier og adgangsveje til bygningen, skal udføres og vedligeholdes, således at adgang kan ske tørskoet og på forsvarlig måde. Der etableres adskilte stier og veje for gående og kørende trafik. Hvor stier og veje krydser hinanden opstilles nødvendig skiltning herom. Overfladevand skal kunne bortledes fra veje og stier, og fjernes fra byggepladsen i øvrigt.

I forbindelse med udgravninger skal der etableres trapper og afskærmninger, således at færdsel til, fra og omkring udgravningerne kan ske på forsvarlig måde. 
[bookmark: _Toc130888703]7.3 Adgangs- og transportveje
Adgangsveje rundt i byggeriet indtegnes på byggepladsplanen. Indvendige adgangsveje skal friholdes for materiel, materialer, affald mv. Indvendige adgangsveje benyttes også som flugtveje.

Midlertidige adgangsveje etableres i bygning i henhold til byggepladsplan som beskrevet nedenfor. 

	Transportvej
	Type
	Placering
	Ansvarlig for etableringen
	Bruger
	Andet

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Ansvarlig for vedligehold og fjernelse af ovenstående fremgår af bilag 5.

Transportveje for materialer ind/ud af byggeriet aftales med byggelederen på pladsen. Materialer pakkes og leveres om muligt til indhejsning i større enheder. Der etableres niveaufri adgang, alternativt benyttes fx trappekravler.
[bookmark: _Toc130888704]7.4 Snerydning
Snerydning og glatførebekæmpelse af veje, pladser, stier, trapper ramper og lignende i vinterperioden, skal udføres efter behov, og inden arbejdstids start kl. 07.00. Ansvar for rydning er fordelt som beskrevet nedenfor og revideres herefter i bilag 5 på sikkerhedsmøderne.

	Område
	Metode
	Ansvarlig for rydningen
	Andet

	Skurby, p-plads, adgangsveje til bygningen og byggepladsen
	Sneplov og skovl
	
	

	Adgangsveje for gående
	Saltning
	
	

	Tag
	Sneskovl
	Tagdækker
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc130888705]7.5 Byggeplads, skurby, lager- og containerplads
Entreprenør (20) jordentreprenør etablerer byggepladshegn efter behov, eller når dette bliver et krav fra bygherren i forbindelse med afvikling af fodboldkampe.

7.5.1 Bund
Jordentreprenør etablerer fast bund i henhold til byggepladsplan. Vedligeholdelse af pladsen i øvrigt som beskrevet i afsnit 7.2. Ved byggeriets afslutning, sløjfes og fjernes alle midlertidige opbygninger.

7.5.2 VVS
VVS-entreprenør udfører og vedligeholder byggevandstik, måler og tapsted i henhold til byggepladsplan således en fornuftig drift og forsyning af byggepladsen opnås. Ledning udføres og nedlægges i 32 mm PEM-rør.  Standere udføres i 3/4" galvaniseret rør med minimum to spulehaner samt det nødvendige antal tapsteder for tilslutning af skurby. Ved entreprisens afslutning, sløjfes og fjernes alle midlertidige installationer.

7.5.3 EL
El-entreprenør, udfører og vedligeholder el-stikledning, hovedtavle med måler samt fordelingstavler iht. byggepladsplan. El-entreprenør udfører orienteringsbelysning på byggepladsen og i bygningen.
Interimsledninger, -tavler og arbejdsbelysning udføres af de enkelte entreprenører selv. Interimsinstallationer skal frakobles hver dag ved arbejdstidsophør. Ved byggeperiodens afslutning, sløjfes og fjernes alle midlertidige installationer. El udføres i henhold til den enhver tid gældende byggepladsplan. El efterses hver 3 måned, eller ved ændringer. 
Dette gælder alt el, tavler, ledninger, stik mm..
Eftersynsrapport indleveres til sikkerhedskoordinator.

7.5.4 Jord og kloak
Jord- og kloakentreprenør, udfører hovedafløbsledning med grenrør, for tilslutning af skure iht. byggepladsplan, samt nedgraver kabler og ledninger for el og vvs i forbindelse med skurby, container- og lagerplads. Ved entreprisens afslutning, sløjfes og fjernes alle midlertidige installationer og anlæg.
[bookmark: _Toc130888706]7.6 Kran, stillads og hejs
Stilladskonstruktionen og kranplaceringen skal tilpasses og sikres således, at adgangsforhold ved trapper og indgangsdøre respekteres og øvrig færdsel på pladsen skal kunne ske uden fare og unødvendig gene.

Udstyr skal opstilles i henhold til tidsplan og kun efter aftale med hovedentreprenøren sikkerhedskoordinator på pladsen. 

Der opsættes ikke fælles stilladser og kran på pladsen. De enkelte entreprenører er forpligtiget til at oplyse om egne faste stilladser eller kraner, som så indtegnes af hovedentreprenøren på byggepladstegningen.

[bookmark: _Toc130888707]7.7 Nedrivning
Under nedbrydning af byggeri samt opbrydning af asfalt skal nedbrydningsentreprenør sikrer statikken således, at nærliggende områder sikres mod nedstyrtningsfare. Desuden etableres nødvendige afdækning, rækværker samt støvafskærmning, således at unødig gene for øvrige entrepriser, undgås. 
[bookmark: _Toc130888708]7.8 Afdækninger, afspærringer og rækværker
Etablering af rækværker og afdækninger, udføres af den entreprenør for hvem det er påkrævet, for udførelse af eget arbejde. De udførte foranstaltninger skal herefter forblive intakte, indtil disse erstattes af en permanent erstatning i form af en blivende bygningsdel. Såfremt en underentreprenør ødelægger en sådan eller på anden vis skaber behov for en sådan, er han forpligtet til at etablere/reetablere denne.

Den entreprenør der erstatter en interimsforanstaltning med en permanent, har ansvaret for at nedtage og fjerne interimsforanstaltningen. 

Ved anvendelse af midlertidige konstruktioner og understøtninger, har den enkelte entreprenør det fulde ansvar for, at etablere, vedligeholde og fjerne disse, samt at de har den fornødne styrke og stivhed, og at de er udformet på en sådan måde, at de ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for arbejderne på byggepladsen.


Etableringspligten er fordelt som beskrevet nedenfor. Ansvarlig for vedligehold og fjernelse af ovenstående fremgår af bilag 5.
	Hultype
	Værntype
	Ansvarlig for etableringen
	Andet

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







[bookmark: _Toc130888709]8. Fællesregler på pladsen

[bookmark: _Toc130888710]8.1 Udgifter
Alle udgifter til sikkerhedsarbejde udover de i kontrakten pålagte, betales anpartsvis af brugerne. I tvivlstilfælde er sikkerhedskoordinatorens afgørelse bindende for alle parter.

[bookmark: _Toc130888711]8.2 Affaldshåndtering
Container til byggeaffald, opstilles i skurbyen, denne tømmes og fjernes af hovedentreprenøren. Regning fordeles blandt underentreprenørerne i forhold til antal beskæftigede.


Intet affald må deponeres i bygningen eller frilægges på pladsen.



[bookmark: _Toc130888712]8.3 Skurforhold
Området omkring skure og øvrige områder af byggepladsen som underentreprenøren benytter, skal holdes ryddelige.

Tilslutninger til skure, el, vand og kloak inkl. sikring mod frost udføres på underentreprenørens egen foranstaltning. Hovedentreprenøren vil lade udføre tilslutningsmulighed, jf. pkt. 7.6

Forbrug af el, vand og varme i byggeperioden, samt udgifter til etablering af bi-målere afholdes af underentreprenørerne selv, medmindre andet er entydigt aftalt i entrepriseaftalen. Aflæsning af målere skal ske sammen med hovedentreprenørens byggeledelse, der registrerer målerstand ved opstart og afslutning af entreprisen. Afregning sker ved opgørelse af aflæst forbrug, eller såfremt der ikke er foretaget registreret aflæsning/ etablering af bimålere, ved forholdsvis fordeling efter entreprisestørrelse / antal skure og tilstedeværelse på byggepladsen.

[bookmark: _Toc130888713]8.4 Værksted og lagerplads
Det påhviler den enkelte underentreprenør selv at sørge for skure til materiel, materialer samt evt. værksted og at afholde udgifter hertil. Placering skal ske efter byggeledelsens anvisninger og i henhold til Byggepladsplan. Skure og containere må ikke opvarmes uden byggeledelsens godkendelse.
Der gøres specielt opmærksom på områder med brandfarlige væsker og lignende (acetone og ilt). Der må ikke svejses i en afstand af 10 m fra disse.
Når rørskæremaskiner, rørbænke og svejseværk o.l. opstilles i bygningen skal gulvet afdækkes med hårde fiberplader og egnet olietæt afdækning.
Materiel- og materialeoplagring skal holdes fri af facade, vægge og maskinanlæg m.m.
Hvor der indrømmes underentreprenøren rum og arbejdspladser i bygningen skal disse uden udgift for hovedentreprenøren rømmes med 1 uges varsel for byggeledelsen.
Aflåsning/tyverisikring af materialer påhviler den enkelte underentreprenør.
[bookmark: _Toc130888714]8.5 Materialeoplag og -transport
Den enkelte entreprenør skal selv forestå al transport til, fra og på byggepladsen. Aflæsning og transport af materialer skal ske under hensyntagen til den øvrige færdsel på byggepladsen, samt uden at beskadige materialer, bygværker, belægninger eller sikkerhedsforanstaltninger.

Opbevaring på byggepladsen skal ske på de dertil indrettede pladser jf. byggeplads-planen, og materialer skal behørigt beskyttes mod vejrliget. Placering skal aftales med hovedentreprenøren inden aflæsning. Bygningen må ikke anvendes til oplagring eller forarbejdning af materialer, uden forudgående aftale med hovedentreprenøren.

Ved enhver oplagring eller forarbejdning af materialer på byggepladsen, er den enkelte entreprenør forpligtet til, at udføre nødvendig afmærkning og afskærmning.
[bookmark: _Toc130888715]8.6 Arbejdsbelysning
Der etableres orienteringsbelysning på pladsen i fællesområderne som beskrevet i afsnit 7.6.3. Hver enkelt underentreprenør er selv ansvarlig for nødvendig arbejdsbelysning. Der må ikke benyttes halogenlamper, hvis anden lyskilde kan benyttes i stedet, af hensyn til brandfare. Er det nødvendigt at benytte halogenlampe, skal disse monteres således blænding og brandfare undgås.

[bookmark: _Toc130888716]8.7 El-kabler
Den enkelte underentreprenør er ansvarlig for egne kabler, det vil sige at elkabler ophænges eller oplægges på en forsvarlig måde. Materiale skal være af godkendt standard.

[bookmark: _Toc130888717]8.8 Afspærring og afdækning
Det påhviler den underentreprenør, som etablerer et hul eller laver risiko for nedstyrtning m.m. at afdække / afspærre i risikoområdet. Hvis en allerede udført afdækning/afspærring fjernes skal denne retableres efter at arbejdsoperation er færdiggjort af den underentreprenør, som har fjernet afdækning/afspærring. Udføres ovenstående ikke vil arbejdet blive udført af anden entreprenør, jf. bilag 5, for den pågældende entreprenørs regning. Se også pkt. 7.9.
[bookmark: _Toc130888718]8.9 Vejrligsforanstaltninger
Underentreprenøren skal i god tid tilrettelægge sit arbejde således, at vinterstandsninger undgås. Det vil sige, at underentreprenøren rettidigt skal forberede og gennemføre foranstaltninger til hindring af skader (regn, sne og/eller frost). Ansvaret for beskyttelse af arbejde og materialer påhviler underentreprenøren.
[bookmark: _Toc130888719]8.10 Varmt arbejde
Varmt arbejde skal planlægges og udføres som anvist i gældende brandteknisk vejledning  med brandforebyggende arbejdsmetoder. Udgiften til ovenstående er indeholdt i entreprisesummerne for de pågældende entrepriser. Ved varmt arbejde forstås tagdækning (herunder arbejde med åbne flammer, varmluft og el-opvarmning ved tagdækning, inddækning og tørring). Desuden svejsning, skæring, slibning (herunder vinkelslibning) og lodning samt alle former for varmebehandling – jf. ”Dansk Brandteknisk Instituts Brandteknisk Vejledning nr. 10” samt vejledningerne 10A (tagdækning) og 10B (metalforarbejdning).
[bookmark: _Toc130888720]8.11 Lukning og aflåsning
Enhver underentreprenør er ansvarlig for at arbejdspladsen ved arbejdstids ophør efterlades i ryddelig stand samt, at der er lukket for el og vand. Det vil sige, at når bygningen forlades lukkes vinduer, interimsdør m.v.
[bookmark: _Toc130888721]8.12 Vagtordning
Der etableres vagtordning i det omfang det skønnes nødvendigt af hovedentreprenøren. Udgifter hertil fordeles blandt underentreprenørerne efter entreprisestørrelse. Alle skal deltage uden undtagelse.
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